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Be;m Bau der AS im Walhs gibt

rhebllche Probleme Ende September 2022 wurde eine Tunnelrohre der Umfahrung von Visp in Betneb genomImen. Foto! Valentin Flauraud (Keystone)

Neues Kapitel im Autobahndebakel

A9 im Wallis Warum wurde beim Autobahnbau im Oberwallis einmal mehr gepfuscht?
Das sollte die Eidgenossische Finanzkontrolle herausfinden — und scheiterte dabei.

Philippe Reichen, Lausanne

Inkompetenz, Geldverschwen-
dung, Mehrkosten, Copinage, fal-
sche Rechnungen und Korrupti-
on: Nie gab es rund um den Bau
eines Teilstiicks einer Schweizer
Autobahn mehr Missstande als
bei der Erstellung der A9 im
Oberwallis. Dabei ist das Teil-
stiick zwischen Siders und Brig
bloss 35 Kilometer lang. Die Ar-
beiten begannen vor iiber 30 Jah-
ren und werden voraussichtlich
erst 2035 definitiv beendet sein.
Die Kosten sind mit 4,4 Milliar-
den Franken veranschlagt, wo-
von der Bund 96 Prozent iiber-

nimmt. Bauherr ist jedoch der
Kanton Wallis.

Weil im Oberwallis iiber die
Jahre Debakel auf Debakel folgte,
beobachtet der Bund den Auto-
bahnbau seit langem sehr genau.
Doch auch das geniigt offenbar
nicht. Mitte Marz 2022 deckte der
Walliser Lokalfernsehsender Ka-
nal 9 auf, dass die Autobahn auf
500 Metern um 50 Zentimeter zu
wenig breit gebaut worden war.
Das sogenannte Autobahnbankett
war zu kurz. Es fehlte der schma-
le Asphaltstreifen als Untergrund
fiir den Bau der Leitplanken und
das Aufstellen von Verkehrssig-

nalen. «Ein Scheiss» sei das, kom-
mentierte Martin Hutter, Chef der
Dienststelle fiir Nationalstrassen-
bau, den Fauxpas auf Kanal 9.

In Bern fragte man sich: wa-
rum war das niemandem aufge-
fallen? Wer trigt die Verantwor-
tung? Wer zahlt die Mehrkosten?

Die Finanzdelegation der eid-
genossischen Rite, die hoéchste
Kontrollinstanz des Bundes,
schickte die Eidgendssische Fi-
nanzkontrolle (EFK) ins Wallis,
um Klarheit zu schaffen. Doch
selbst die EFK-Experten kapitu-
lierten. Das gibt die Behodrde in
einem denkwiirdigen Priifbericht
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unumwunden zu - sie fand so-
gar weitere Mingel.

Die EFK schreibt: «Zwischen den
Projektbeteiligten gibt es grosse
Meinungsverschiedenheiten {iber
die Fehlerursache der Bauméin-
gel.» Die «mogliche Fehlerquel-
le» vermutete die EFK «in der di-
gitalen Planung und der Uberga-
be der Datensitze vom Planer an
die Unternehmer respektive der
Datenverarbeitung durch den Un-
ternehmer». Die EFK bat offenbar
um einen Einblick «in unterneh-
mensinterne Vorgange», doch
diese bekam die Bundesbehorde
nicht. Sie schreibt: «Eine ab-
schliessende Untersuchung der
Ursachen muss also im Interesse
des Bauherrn sein, da ohne die
Kliarung sowohl ein Kosten-
als auch ein Wiederholungsrisiko
besteht.»

Erhebliche Liicken

Die Finanzkontrolleure sparen
nicht mit Kritik. Sie schreiben:
«Der falsche Einbau der Asphalt-
schicht wire visuell erkennbar
gewesen, da diese Schicht plan-
maissig nicht bis auf die Bo6-
schungskante geht. Zudem hat-
te mit einer einfachen Messung
der Breite, ohne merklichen
Mehraufwand, der Ausfithrungs-
fehler entdeckt werden konnen.»
Die Baudokumentation weist zu-
dem erhebliche Liicken auf.

Im Departement fiir Mobilitat,
Raumentwicklung und Umwelt
des Walliser Staatsrats Franz
Ruppen (SVP) zeigt man Ver-
stdndnis fiir die Kritik aus Bern.
«Die Verantwortlichen innerhalb
des Kantons miissen ein gewis-
ses Versagen in diesem Bereich
zur Kenntnis nehmen und die
Lehren daraus ziehen», schreibt
das Departement in einer Stel-
lungnahme. «Der Staatsrat und
ich als Departementsvorsteher
sind sich der Wichtigkeit im Um-
gang mit Steuergeldern be-

wusst», hilt Ruppen fest.

Die Kosten fiir die Verbreite-

rung der zu schmalen Autobahn
belaufen sich auf 400’000 Fran-
ken. Es ist weiter unklar, wer
zahlt. Die Bauarbeiten laufen
derweil weiter, unter anderem im
Riedbergtunnel und im Tunnel
Raron.
Gemdss Darstellung der EFK ist
die Zusammenarbeit des Bun-
desamts fiir Strassen (Astra) in
Bern und der Walliser Dienststel-
le fiir Nationalstrassenbau we-
gen des Autobahnbaus im Wallis
nicht spannungsfrei. Das Astra
habe «regelmdssig wesentliche
Mangel mit zum Teil erheblichen
finanziellen Auswirkungen auf
die Baustellen im Oberwallis auf-
gezeigt», hdlt die EFK fest. So
wies das Astra die Forderung ei-
nes Bauunternehmers zuriick,
der nach Beendigung seines Auf-
trags beim Eyholztunnel mit ei-
nem Volumen von 465 Millionen
Franken zusitzlich 50 Millionen
verlangte.

«Da passieren auch Fehler»

Astra-Sprecher Thomas Rohr-
bach bestitigt das. Er sagt: «Auf
Drangen des Astra und der
Kantonalen Finanzkontrolle
Wallis hat die Dienststelle fiir
den Nationalstrassenbau die
Nachtragsforderung gerichtlich
bestritten.» Nach den Walliser
Gerichtsinstanzen hat am 1. Fe-
bruar auch das Bundesgericht
entschieden, dass der Bauunter-
nehmer nur rund 300’000 Fran-
ken statt der verlangten 50 Mil-
lionen bekommit. «Der Fall ist mit
dem Urteil des Bundesgerichts
zu unseren Gunsten erledigt», so
Astra-Sprecher Rohrbach.

Doch auch im Fall des Ried-
bergtunnels gibt es offenbar er-
hebliche Divergenzen zwischen
dem Astra und der Walliser
Dienststelle. Es geht um Baukos-
ten und Auftragsvergaben. Das

Astraweigert sich, Ausschreibun-
gen freizugeben. Die Walliser
Dienststelle hilt mit Gutachten
von Anwilten und Ingenieuren
dagegen. Das Dossier Riedberg-
tunnel ist blockiert.

Die EFK beurteilt die Situation
rund um den Bau der A9 als «be-
sonders besorgniserregend»,
auch weil die Projektbeteiligten
die Ursachen der Mingel bislang
nicht aufgearbeitet hitten. Der
Walliser Chefautobahnbauer Hut-
ter teilt diese Besorgnis nicht. Er
sagt: «Es ist eine Herausforde-
rung, das Netz mit so vielen An-
sprechpartnern und 4usseren
Einfliissen fertigzustellen. Da pas-
sieren auch Fehler.» Gemass Hut-
ter lauft «der Autobahnbau zwi-
schen Brig und Susten aber gut».

Baumangel auf neuem
Autobahnabschnitt der A9
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